

**การคัดเลือกโครงการของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564**  
(งบดำเนินงาน)

โครงการ/ปัจจัย	เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ			รวม
	ความสอดคล้องกับ เป้าหมายการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	ความจำเป็นต้อง เร่งรัดการดำเนินการ	
โครงการ M1	2	2	2	6
โครงการ M2	1	1	2	4
โครงการ S1	2	2	2	6
โครงการ S2	1	1	2	4
โครงการ S3	1	1	2	4
โครงการ W1	2	1	2	5
โครงการ W2	1	1	2	4
โครงการ W3	1	1	2	4
<b>โครงการ A1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
โครงการ A2	1	1	2	4
โครงการ A3	1	1	2	4
โครงการ E1	1	1	2	4
โครงการ E2	1	1	2	4
โครงการ E3	2	1	2	5
โครงการ E4	1	1	2	4
โครงการ E5 (EOC)	2	2	2	6
โครงการ E6 (ตลาด)	1	1	2	4
โครงการ HR	1	2	1	4
โครงการ HL	1	1	2	4
โครงการ H1	1	1	1	3
โครงการ C1	1	1	1	3
โครงการ C2	1	1	1	3
โครงการ P1	1	1	1	3

จากตารางคัดเลือกโครงการ พบว่า โครงการ A1 เป็นโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จึงพิจารณาคัดเลือก **โครงการ A1** เป็นโครงการที่ได้รับการคัดเลือกของหน่วยงานในการนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่ 1,2,3,4 และ5 ต่อไป

## ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

โครงการสำคัญ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	วัตถุประสงค์
โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564 (A1)	1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9	1. พัฒนาระบบการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9	1.1 เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9
		2. พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan: IWP)	1.2 เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) เขตสุขภาพที่ 9
		3. จัดอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ Care Manager เขตสุขภาพที่ 9 ในการทำงาน Long Term Care	1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ให้มีสมรรถนะในการพัฒนาระบบ (Long Term Care) ในเขตสุขภาพที่ 9
		4. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ/ชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยผสมผสานการดำเนินงาน IMC และ LTC เขตสุขภาพที่ 9	1.4 เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ/ชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยผสมผสานการดำเนินงาน IMC และ LTC เขตสุขภาพที่ 9
		5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	1.5 เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ





ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่างๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง  
โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564 (A1)

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการประเมิน คัดกรองภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	-
	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)	○1 การดำเนินงานพัฒนา รูปแบบไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	2	2	4	การควบคุมความเสี่ยง	วางแผนการดำเนินงานในช่วงที่พื้นที่ สะดวก และประสานงานผู้รับผิดชอบ งานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	-	-	-	-	-	-
	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก  
ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก  
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง  
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่างๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง  
 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564 (A1)

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ รายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan: IWP)	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	-
	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)	O2.1 จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย  O2.2 เครือข่ายแกนนำชมรม ผู้สูงอายุเข้าร่วมไม่ครบตาม เป้าหมาย	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องล่วงหน้าและประสาน กลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด -ประสานงานกับภาคีเครือข่ายแบบ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	F2 งบประมาณตามกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	2	2	4	การควบคุมความเสี่ยง	-ปรับรูปแบบการดำเนินงานใน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมรองรับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง - กำกับ ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผนงาน/ โครงการเป็นระยะ
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง  
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่างๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง  
 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564 (A1)

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมฟื้นฟูพัฒนา ศักยภาพ Care Manager เขตสุขภาพที่ 9 ในการดำเนินงาน Long Term Care	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	-
	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)	O3.1 จำนวนผู้รับการ อบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย  O3.2 ผู้รับการอบรมไม่ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	2  3	3  3	6  9	การควบคุมความเสี่ยง  การควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องล่วงหน้าและประสาน กลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด - จัดทำเอกสารวิชาการเพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้และแนวทางการ ดำเนินงาน
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	F3 งบประมาณตามกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	-ปรับรูปแบบการดำเนินงานใน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมรองรับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง - กำกับ ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผนงาน/ โครงการเป็นระยะ
	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่างๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง  
 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564 (A1)

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ/ ชุมชน ที่เป็นมิตรกับ ผู้สูงอายุโดยผสมผสาน การดำเนินงาน IMC และ LTC เขตสุขภาพที่ 9	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	-
	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)	O4.1 ผลการประชุมไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  O4.2 ไม่สามารถจัดประชุมได้ ตามแผน	2  3	3  3	6  9	การควบคุมความเสี่ยง  การควบคุมความเสี่ยง	- วางแผนการดำเนินงานในช่วงที่พื้นที่ สะดวกและประสานงานผู้รับผิดชอบ งานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน - ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เข้ากับ สถานการณ์ปัจจุบัน
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	F4 งบประมาณตามกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	2	2	4	การควบคุมความเสี่ยง	-ปรับรูปแบบการดำเนินงานใน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมรองรับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง - กำกับ ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผนงาน/ โครงการเป็นระยะ
	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่างๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง  
 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564 (A1)

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A = 1-5	ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 5 ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	-	-	-	-	-	-
	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)	O5 ไม่สามารถลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	2	3	6	การควบคุมความเสี่ยง	ปรับรูปแบบการติดตามประเมินผล การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการใหม่ที่เข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบัน
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	F5 งบประมาณตามกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	2	2	4	การควบคุมความเสี่ยง	-ปรับรูปแบบการดำเนินงานใน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมรองรับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง - กำกับ ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผนงาน/ โครงการเป็นระยะ
	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย


โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง  
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง

จัดทำตารางแผนภูมิความเสี่ยง

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Impact Grid)



ระดับความเสี่ยง	คะแนน	สี
ความเสี่ยงต่ำ (Low)	1 – 5 คะแนน	เขียว
ความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	6 – 8 คะแนน	เหลือง
ความเสี่ยงสูง (High)	9 – 15 คะแนน	ส้ม
ความเสี่ยงสูงมาก	16 – 25 คะแนน	แดง

## ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

## โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564 (A1)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<p>03.1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย</p> <p>03.2 ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้</p> <p>F3 งบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าและประสานกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด</p> <p>- จัดทำเอกสารวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน</p> <p>- ปรับรูปแบบการดำเนินงานในให้สอดคล้องและเหมาะสมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>- กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการเป็นระยะ</p>	<p>- สรุปรายงานอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเขตสุขภาพที่9 ได้รับการพัฒนาด้านการดำเนินงาน Long Term Care จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>- เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ</p>				↔									สุกัญญา	780,800
<p>04.1 ผลการประชุมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> <p>04.2 ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน</p>	<p>- วางแผนการดำเนินงานในช่วงที่พื้นที่สะดวกและประสานงานผู้รับผิดชอบงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน</p> <p>- ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>- รายงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ/ชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยผสมผสานการดำเนินงาน IMC และ LTC เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 1 เรื่อง</p>									↔				บุษรินทร์	214,400

<p>F4 งบประมาณตามกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>-ปรับปรุงแบบการดำเนินงานใน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>- กำกับ ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการเป็นระยะ</p>	<p>- เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้ ในแผนงาน/โครงการ</p>																
<p>O2.1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย</p> <p>O2.2 เครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมไม่ครบตามเป้าหมาย</p> <p>F2 งบประมาณตามกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าและประสานกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด</p> <p>- ประสานงานกับภาคี เครือข่ายแบบเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ</p> <p>-ปรับปรุงแบบการดำเนินงานใน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>- กำกับ ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการเป็นระยะ</p>	<p>- รายงานการพัฒนาการดำเนินงานการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน(Preventive Long Term Care) เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>- เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้ ในแผนงาน/โครงการ</p>								↔					เดือนภา		209,560	
<p>O5 ไม่สามารถลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>F4 งบประมาณตามกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- ปรับรูปแบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการใหม่เข้ากับ สถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>-ปรับปรุงแบบการดำเนินงานใน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง</p>	<p>- รายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน บัณฑิตสนับสนุนและปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน Long Term Care ในเขตสุขภาพที่9 จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>- เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้ ในแผนงาน/โครงการ</p>								↔					สิ้นคักดิ์ชนม์		34,920	

	- กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการเป็นระยะ																
○1 การดำเนินงานพัฒนารูปแบบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	- วางแผนการดำเนินงานในช่วงที่พื้นที่สะตวก และประสานงานผู้รับผิดชอบงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	- รายงานผลการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 1 เรื่อง				↔										สิ้นศักดิ์ชนม์	55,700

แบบฟอร์มที่ 5

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในรอบถัดไปเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
<p>O3.1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย</p> <p>O3.2 ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้</p> <p>F3 งบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าและประสานกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด</p> <p>- จัดทำเอกสารวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>- ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>- สรุปรายงานอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการพัฒนาด้านการดำเนินงาน Long Term Care จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>- การใช้งบประมาณตรงตามเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการ</p>	<p>มีเอกสารรายงานอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงาน</p>	-	-	780,800	780,800	-
<p>O4.1 ผลการประชุมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> <p>O4.2 ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน</p> <p>F4 งบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- วางแผนการดำเนินงานในช่วงที่พื้นที่สะดวกและประสานงานผู้รับผิดชอบงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน</p> <p>- ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>- ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>- รายงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ/ชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยผสมผสานการดำเนินงาน IMC และ LTC เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>- การใช้งบประมาณตรงตามเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการ</p>	<p>มีการอบรมการพัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ยังขาดการติดตามการพัฒนาฯ</p>	<p>ยังมีอีก 3 กิจกรรมย่อยที่ต้องดำเนินการในเดือน ก.พ.-มิ.ย-ก.ค. 2564</p>	<p>-อบรมเตรียมความพร้อมพื้นที่ต้นแบบฯ</p> <p>-ประชุมติดตามพื้นที่ต้นแบบฯ</p> <p>-คัดเลือกผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่นระดับเขตและจังหวัด</p>	214,400	86,000	128,400

ปัจจัยเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในรอบถัดไป เพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
<p>O2.1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย</p> <p>O2.2 เครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมไม่ครบตามเป้าหมาย</p> <p>F2 งบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าและประสานกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด</p> <p>- ประสานงานกับภาคีเครือข่ายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ</p> <p>- ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>- รายงานการพัฒนาการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>- การใช้งบประมาณตรงตามเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการ</p>	<p>จัดจัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าประชุมอบรมครู ก. เพื่อชี้แจงและจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพตรีรายบุคคล IWP</p>	<p>ยังมีอีก 1 กิจกรรมย่อยที่ต้องดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2564</p>	<p>จัดทำประชุมสรุปติดตามการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพตรีรายบุคคล IWP ในเดือนมิถุนายน 2564</p>	209,560	140,040	69,520
<p>O5 ไม่สามารถลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>F5 งบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- ปรับรูปแบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิธีการใหม่ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>- ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>- รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน Long Term Care ในเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>- การใช้งบประมาณตรงตามเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการ</p>	<p>มีการติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 ไปแล้ว 1 ครั้ง</p>	<p>ยังมีอีก 2 ครั้ง ที่ต้องดำเนินการในช่วงเดือนมี.ค. และ มี.ย 2564</p>	<p>ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9</p>	34,920	11,640	23,280

ปัจจัยเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในรอบถัดไป เพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
○1 การดำเนินงาน พัฒนารูปแบบไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดเวลา	วางแผนการดำเนินงานในช่วงที่พื้นที่ สะดวก และประสานงานผู้รับผิดชอบ งานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	รายงานผลการประเมินคัด กรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 1 เรื่อง	มีรายงานผลการ ประเมินคัดกรองฯ เสร็จตามระยะเวลาที่ วางแผนไว้	-	-	55,700	55,700	